

Projekt-Nr.	Maßnahme	Kümmerner	Status	2020	2021				2022				Mittelfristige Maßnahmen				
				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	2023	2024	2025	2026	
	Siedlungsentwicklung: Klimaschutz und Klimafolgenanpassung first.																
	Erarbeitung von Messgrößen zur Potenzialabschätzung von CO ₂ -Reduktionszahlen in den verschiedenen Handlungsfeldern zur Festsetzung kommunaler/städtischer Klimaschutzziele	Stabsstelle Klimaschutz,	To Do														
	Entwicklung von Maßnahmen im Rahmen des Modellprojektes "Klimagerechter Städtebau" (Siedlungs- und Freiraumentwicklung im Fokus der Klimafolgenanpassung)	Stadtplanung, Stabsstelle Klimaschutz, Grünflächenamt, Vermessungswesen, etc.	In Arbeit		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1				M1: Vorbereitung durch Verwaltung	
	Prüfung einer Strategie im Sinne der "Doppelten Innenentwicklung"	Stadtplanung, Grünflächenamt;	To Do														
	Entwicklung eines pilothaften Maßnahmenkonzeptes für Baugebiete	Stadtplanung, Grünflächenamt	In Arbeit	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1: Vorbereitung durch Verwaltung
	Rahmenplan Itzauen	Stadtplanung	In Arbeit	M1	M1	M1	M1										M1: Vorbereitung durch die Verwaltung
	Aufbau eines gewerblichen Leerstandskatasters und Prüfung einer Visualisierung der Ergebnisse im Internet	Stadtplanung, WiföG	Prüfung		M1	M1	M1	M1									M1: Prüfung durch Verwaltung und WiföG
	Schaffung einer Stelle zur Koordination von aktiver (über-) regionaler Abfallvermeidung (Stichworte: Regionale Abfall- und teilweise Kreislaufwirtschaft, Regionale Wertschöpfung, Abfallvermeidung durch regionalen Konsum)	CEB (Abfallentsorgung), Stabsstelle Klimaschutz	To Do		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1					M1: Vorbereitung durch CEB und Verwaltung
	Erlas einer Freiflächengestaltungssatzung unter Gesichtspunkten von Ökologie und Nachhaltigkeit	Grünflächenamt, Rechtsamt, Stadtplanung, Stabsstelle Klimaschutz	In Arbeit	M1	M1	M1	M2	M3									M1: Vorbereitung durch Verwaltung M2: Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung M3: Politische Beratung und ggf. Beschlussfassung
	Fortführung der naturnahen Waldwirtschaft im Stadtwald (Bewirtschaftung auch im Sinne der Prävention vor Schäden durch Folgen des Klimawandels)	Grünflächenamt	Projekt läuft schon	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1: Projekt wird regelmäßig fortgeführt durch Verwaltung
	Stärkung der Gießkapazität für den Baumbestand und für Neupflanzungen	Grünflächenamt	To Do		M1	M1	M1	M1									M1: Vorbereitung durch Verwaltung
	Klimafolgenanpassung durch Qualifizierung der Straßenräume - Neuschaffung von Baumstandorten sowie Qualifizierung der bestehenden Baumstandorte (Straßenunterhalt sowie -neubau)	Grünflächenamt, CEB	To Do		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1: Vorbereitung durch Verwaltung und CEB
	Umweltgerechtigkeit der Freiraumversorgung (gleichberechtigte Erreichbarkeit sowie Qualität der Grünräume bzw. -flächen)	Grünflächenamt, Stadtplanung	To Do		M1	M1											M1: Vorbereitung durch Verwaltung
	Pilotprojekt "Automatisch bewässerte Baumstandorte auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes"	Grünflächenamt	In Arbeit		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1						M1: Vorbereitung durch Verwaltung
	Pilotprojekt "LoRaWAN" (Low-Power-Wireless-Übertragung von Messwerten zur Bodenfeuchte)	Grünflächenamt, SÜC-Dacor, Amt für Digitalisierung	In Arbeit			M1	M1										M1: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung und SÜC
	"Grünzug Lauterer Höhe" - ökologischer Gewässerausbau Rottenbach	Grünflächenamt, Wasserwirtschaftsamt, Bauverwaltungs- und Umweltamt, Stadtplanung, CEB	To Do		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1: Vorbereitung durch Verwaltung
	Ergänzung weiterer Bahnhaltepunkte für den Regionalverkehr (z.B. ehem. Güterbahnhof & Neustadter Straße/ ehem. BGS-Gelände)	Stadtplanung, Verkehrsplanung	Do To/In Arbeit														
	"Demo" am Heimatring als Demonstrativvorhaben zum Klimaschutz	Stadtplanung, Stabsstelle Klimaschutz, Wohnbau und Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH	In Arbeit			M1	M2	M2	M2	M2	M2	M2					M1: Politische Beschlussfassung M2: Erarbeitung Konzept
	Initiierung eines Urban-Gardening-Projekts mit Projektpartnern	Klimaschutzbeauftragter	To Do		M1	M1	M1	M1									M1: Vorbereitung/Durchführung durch Klimaschutzbeauftragten
	Initiierung eines Wettbewerbs zur Förderung klimafreundlicher Sanierungen mit Projektpartnern	Klimaschutzbeauftragter	To Do		M1	M1	M1	M1									M1: Vorbereitung/Durchführung durch Klimaschutzbeauftragten
	Verkehrswende jetzt: Es geht nur konkret und gemeinschaftlich.																
	Informationskampagnen zur Bewusstseinsänderung im persönlichen Verkehrsverhalten	Stabsstelle Klimaschutz, Verkehrsplanung, Arbeitsgemeinschaft ÖPNV, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	To Do														
	Teilfortschreibung Verkehrsentwicklungsplan - Radwegekonzept + Beschlussfassung für die Umsetzung der entwickelten Maßnahmen	Verkehrsplanung	In Arbeit		M1	M1	M1	M1	M2								M1: Vorbereitung durch Verwaltung M2: Beratung und Beschlussfassung durch städtische Gremien
	Ergänzung von Radabstellanlagen im Stadtgebiet (auch an ausgewählten städtischen Bushaltestellen als Ergänzung zu den Verknüpfungen an Bahnhöfen als Schnittstellen für Bik-and-Ride)	Verkehrsplanung, Arbeitsgemeinschaft ÖPNV	In Arbeit	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung

Projekt-Nr.	Maßnahme	Kümmerer	Status	2020	2021				2022				Mittelfristige Maßnahmen					
				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	2023	2024	2025	2026		
	Schrittweise Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen des neuen Radwegekonzeptes aus der Fortschreibung des VEP	Verkehrsplanung	To Do								M1	M1	M1	M1	M1			M1: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung
	Verbesserung der Radabstellanlagen an Bahnhaltedpunkten	Verkehrsplanung	In Arbeit	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1					M1: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung
	Ausbau der E-Ladeinfrastruktur	Verkehrsplanung	In Arbeit	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1		M1: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung
	Bedarfsmittlung für Sharing-Angebote (E-Bike-, E-Lastenrad, E-Scooter-Sharing)	Verkehrsplanung, Stabsstelle Klimaschutz	In Arbeit	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1						M1: Vorbereitung durch Verwaltung
	Erweiterung des Carsharing-Angebots um Elektro-Fahrzeuge	Büro Oberbürgermeister, Verkehrsbetrieb (SÜC Bus und Aquaria GmbH), Verkehrsplanung, Stabsstelle Klimaschutz	In Arbeit	M1	M2	M2	M3	M4										M1: Abstimmung "Betreiberkonzept light" und Klärung Finanzierung M2: Abstimmung weiteres Vorgehen mit A61/V sowie Verein Auto-Parat M3: Erarbeitung Kommunikationskonzept zur Einführung M4: Betriebsaufnahme
	Prüfung von Maßnahmen zur Ausweitung des Studententickets um zusätzliche nachhaltige Mobilitätsangebote (z.B. Carsharing o.ä.)	Verkehrsbetrieb (SÜC Bus und Aquaria GmbH), Arbeitsgemeinschaft ÖPNV	In Arbeit		M1	M1	M1	M1										M1: Prüfung durch Verkehrsbetrieb (SÜC Bus und Aquaria GmbH)
	Prüfung VGN-Beitritt (Chancen für attraktive Tarife im (städtischen) ÖPNV)	Verkehrsbetrieb (SÜC Bus und Aquaria GmbH), Arbeitsgemeinschaft ÖPNV	Prüfung		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M2				M1: Prüfung durch Verkehrsbetrieb (SÜC Bus und Aquaria GmbH) & Arbeitsgemeinschaft ÖPNV M2: Mögliche Umsetzung
	Einführung eines digitalen Tickets für den Busverkehr in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Coburg	Verkehrsbetrieb (SÜC Bus und Aquaria GmbH), Arbeitsgemeinschaft ÖPNV,	In Arbeit		M1	M1	M1	M1	M2									M1: Vorbereitung durch Verkehrsbetrieb (SÜC Bus und Aquaria GmbH) & Arbeitsgemeinschaft ÖPNV M2: Umsetzung/Start
	Aufstellung zusätzlicher Wallboxen in den Coburger Parkhäusern	Wohnbau und Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH, SÜC	In Arbeit	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1		M1: Vorbereitung/Durchführung durch Wohnbau und Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH und SÜC
	Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur CO ₂ -Reduzierung	Rechtsamt, Ordnungsamt, Verkehrsplanung, Stabsstelle Klimaschutz	To Do		M1	M1	M1	M1	M2									M1: Vorbereitung durch Verwaltung M2: Beratung und Beschlussfassung durch städtische Gremien
	Stadt als Vorbild: Verwaltung und Politik tragen gemeinsam Verantwortung.																	
	Aufbau eines städtischen Energiemanagements für alle kommunalen Liegenschaften, ggf. im Rahmen eines ganzheitlichen Liegenschaftsmanagements	Hochbauamt, Stabsstelle Klimaschutz	To Do															
	Erstellung aktueller Energieausweise für alle kommunalen Liegenschaften (Stadt und Gesellschaften)	Hochbauamt, Stabsstelle Klimaschutz, Kaufmännische Gebäudewirtschaft	In Arbeit	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1						M1: Vorbereitung durch Verwaltung+ Abstimmungsgespräche mit oder/und eventuellen anderen externen Partnern
	Prüfung von Maßnahmen zum Klimaschutz über die gesetzliche Verpflichtung hinaus bei kommunalen Neubauten und Sanierungsmaßnahmen	Hochbauamt, Stabsstelle Klimaschutz	In Arbeit						M1	M1	M1	M1						M1: Vorbereitung durch Verwaltung
	Umsetzung des "Kommunalen Elektromobilitätskonzeptes für den Landkreis und die Stadt Coburg" im Stadtgebiet	Verkehrsplanung, Stabsstelle Klimaschutz	In Arbeit	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1		M1: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung
	Weiterentwicklung des städtischen Beschaffungswesens um die Grundsätze Ressourcenschonung, Klimaschutz und Regionalität	Zentrale Beschaffungsstelle	In Arbeit			M1	M1	M1										M1: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung
	Erarbeitung eines Kriterienkatalogs für ein nachhaltiges und klimaschonendes Bauwesen (vgl. Materialien, Baustoffe, Lebenszykluskosten)	Zentrale Beschaffungsstelle, Hochbauamt	In Arbeit		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1						M1: Vorbereitung durch Verwaltung
	Begleitung von Projekten zum Klimaschutz aus Reihen der Politik, der Stadtgesellschaft und weiterer Partner (z.B. Schulen, Museen, Bürgerinnen und Bürger etc.)	Klimaschutzbeauftragter	In Arbeit		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1		M1: Vorbereitung/Durchführung durch Klimaschutzbeauftragten
	Fortführung des "Dreck-Weg-Tags" an den Coburger Schulen in Kooperation mit dem CEB	Klimaschutzbeauftragter, CEB	Projekt läuft schon				M1				M1		M1	M1	M1	M1		M1: Durchführung durch Klimaschutzbeauftragten und CEB
	Darstellung der Bedeutung der Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen und Klimafolgenanpassung im Rahmen von thematischen Exkursionen oder sonstigen Veranstaltungen mit Projektpartnern	Klimaschutzbeauftragter	To Do		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1		M1: Vorbereitung/Durchführung durch Klimaschutzbeauftragten
	Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes zur Umsetzung nachhaltiger alternativer Antriebe im ÖPNV (Stichwort: eventuelle zukünftige gesetzliche Verpflichtung)	Verkehrsbetrieb (SÜC Bus und Aquaria GmbH), Arbeitsgemeinschaft ÖPNV, Kämmeri, Stabsstelle Klimaschutz	To Do		M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1						M1: Vorbereitung durch die Verwaltung & SÜC Bus und Aquaria GmbH

Projekt-Nr.	Maßnahme	Kümmerer	Status	2020	2021				2022				Mittelfristige Maßnahmen				
				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	2023	2024	2025	2026	
	Monitoring und Controlling																
	Jährliche Fortschreibung des operativen Maßnahmenplans unter Beteiligung der kommunalen Gremien, ggf. unter Beteiligung der Hochschule Coburg	Stabsstelle Klimaschutz, ggf. Hochschule Coburg	To Do				M1	M1					M2				M1: Kontaktaufnahme mit HS Coburg M2: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung und ggf. HS Coburg
	Dreijährige Fortschreibung der CO ₂ -Bilanz der Stadt Coburg, ggf. unter Beteiligung der Hochschule Coburg	Stabsstelle Klimaschutz	To Do				M1	M1					M2				M1: Kontaktaufnahme mit der HS Coburg M2: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung und ggf. HS Coburg
	Halbjährlicher Bericht von Klimaschutzmanagement und Klimaschutzbeauftragten im Fachsenat	Stabsstelle Klimaschutz, Klimaschutzbeauftragter	To Do			M1		M1		M1		M1					M1: Vorbereitung/Durchführung durch Verwaltung & Klimaschutzbeauftragten
	Jahresbericht Klimaschutz im Stadtrat	Klimaschutzbeauftragter	To Do					M1				M1	M1	M1	M1	M1	M1: Vorbereitung/Durchführung durch Klimaschutzbeauftragten